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VIENOŠANĀS Nr. 3
Pie līguma
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)

Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2019.gada 4.novembris.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).  
                                                                                                    

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse, bet abi kopā – Puses, ņemot vērā sekojošo:

I. Darbā izmantojamie materiāli
1) Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Piedāvājums);

2) starp Pusēm 23.04.2018. noslēgto līgumu „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Līgums), 27.09.2018. noslēgto Vienošanos Nr.1, 13.03.2019. noslēgto Vienošanos Nr.2 un 28.03.2019. Vienošanos pie Vienošanās Nr.2,

Puses ir konstatējušas, ka Līguma 1.pielikumā „Darbu izpildes tāmēs” ailēs „Darbu nosaukumi” ir nekorekti norādīti darbos izmantojamie materiāli, proti, iepirkuma dokumentos norādītais materiāls ar atsauci „vai analogs”, kas neatbilst Izpildītāja Piedāvājumā pievienotajā „Pretendenta piedāvātais ekvivalento materiālu saraksts” (skat. Piedāvājumā 176.lp.) norādītajiem materiāliem, kurus iepirkumu komisija, pamatojoties uz būvprojekta izstrādātāja un AS „Komunālprojekts” datums atzinumu, ir vērtējusi pie iepirkumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Izpildītājam, un kurus Izpildītājs faktiski ir izmantojis Darbos, un vienojas:


1. Aizstāt Līguma 1.pielikumā „Darbu izpildes tāmes”, Vienošanās Nr.1, Vienošanās Nr.2 un Vienošanās pie Vienošanās Nr.2 pievienotajos pielikumos „Darbu izpildes tāmes” materiālu nosaukumus attiecīgi ar Izpildītāja Piedāvājumā „Pretendenta piedāvātais ekvivalento materiālu saraksts” norādītajiem materiāliem: 
	Pasūtītāja iepirkuma dokumentos norādītais materiāls
	Izpildītāja Piedāvājumā „Pretendenta piedāvātais ekvivalento materiālu saraksts” norādītais (analogais) materiāls

	Virsmas grunts „Primer Antisale”
	Dziļumgrunts „TGW”

	Sanācijas apmetums „Ecod”
	Sanācijas apmetums SP-G (SAP)

	Virsmas līdzināšanas apmetums „Econ”
	Virsmu līdzināšanas apmetums „HML4”

	Virsmu špahtelēšanas materiāls „Ecoras”
	Virsmu špahtelēšanas materiāls „SFP”

	Virsmu gludais špahtelēšanas materiāls „Ecoras extra Fine”
	Virsmu gludais špahtelēšanas materiāls „SFP Fine”

	Kaļķu krāsa „Dhalix Decor”
	Kaļķu krāsa „DP”



un svītrot tiem pievienotos vārdus „vai analogs”. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā (6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 21., 28. un 29.pielikums).
2. Turpmāk Darbu izpildes tāmēs attiecīgi norādīt Izpildītāja Piedāvājumā norādītos materiālus.
II. Papildu darbi, ieslēgtie un izslēgtie darbi
Pamatojoties uz konstatācijas aktiem (turpmāk – Konstatācijas akti) būves daļā “Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
15.12.2018. Konstatācijas  akts Nr.1 (Bojātas pārseguma sijas telpā E 237),
07.01.2019. Konstatācijas akts Nr.2 (Plaisas kāpņu telpas sienā),
11.02.2019. Konstatācijas akts Nr.2.1. (Plaisas kāpņu telpas sienā),
11.03.2019. Konstatācijas akts Nr. 2.2. (Plaisas kāpņu telpas sienā),
28.01.2019. Konstatācijas akts Nr.3 (Sienas apdares ar ģipškartona loksnēm),
28.01.2019. Konstatācijas akts Nr.4 (Skursteņa izsvīdumi telpā E237,E243),
20.05.2019. Konstatācijas akts Nr.4.1. (Skursteņa izsvīdumi telpā E237, E243),
04.02.2019. Konstatācijas akts Nr.5 (Demontētas krāsns ailes aizdare telpā A251),
04.02.2019. Konstatācijas akts Nr.6 (Telpas A248 grīdas segums),
04.03.2019. Konstatācijas akts Nr.7 (Durvju izmaiņu akts),
04.03.2019. Konstatācijas akts Nr.8 (Par durvju kārbu restaurāciju),
11.03.2019. Konstatācijas akts Nr.9 (Plaisas telpas A243 griestos),
11.03.2019. Konstatācijas akts Nr.10 (Atšķirīgi grīdas līmeņi),
11.03.2019. Konstatācijas akts Nr.11 (Bojātas pārseguma sijas telpā E246),
12.06.2019. Konstatācijas akts Nr.12 (Pamatu apsekošana asī F12-I12),
26.07.2019. Konstatācijas akts Nr.12.1 (Pamatu atjaunošana asī F12-I12 un siltumtrases posma izbūve),
12.06.2019. Konstatācijas akts Nr.13 (telpas E238 un E239 izmaiņas projektējamā grīdas segumā),
12.06.2019. Konstatācijas akts Nr.14 (Vēsturiskās tualetes aprīkojuma izgatavošana),
12.06.2019. Konstatācijas akts Nr.15 (Lietus ūdens novadīšanas sistemas izbūve caur kāpnēm),
05.08.2019. Konstatācijas akts Nr.17 (Atklātais tunelis zem kāpnēm A korpusam),
08.08.2019. Konstatācijas akts Nr.17.1 (Atklātais tunelis zem kāpnēm A korpusam),
05.08.2019. Konstatācijas akts Nr.18 (Atstarojošās siltumizolācijas un kārbu izbūve aiz grīdlīstēm),
13.08.2019. Konstatācijas akts Nr.19 (Izslēdzamie darbi sakarā ar telpas A252 būvprojekta izstrādi),
13.08.2019. Konstatācijas akts Nr.20 (Izmaiņas durvju D17 specifikācijā),
13.08.2019. Konstatācijas akts Nr.21 (Durvju D-1 paneļu izgatavošana),

Konstatācijas aktiem būves daļā “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
22.10.2018. Konstatācijas akts Nr.1 (Lietus ūdens novadīšana A fasādei no Rīgas ielas puses),
27.05.2019. Konstatācijas akts Nr.2 (Pandusu un kāpņu izbūve),
03.06.2018. Konstatācijas akts Nr.3 (Lietus ūdens novadīšana A fasādei no Rīgas ielas puses un pils iekšpagalmā),
03.06.2019. Konstatācijas akts Nr.4 (Izmaiņas labiekārtojuma teritorijā),
17.06.2019. Konstatācijas akts Nr.5 (Lietus ūdens novadīšanas sistemas gūliju nomaiņa),
17.06.2019. Konstatācijas akts Nr.6 (Dūmvada demontāža),

17.06.2019. Konstatācijas aktu būves daļā “Krustpils pils  strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” Nr.1 (Apstādījumu un norobežojošās joslas izbūve),

un Līguma 2.4., 2.5., 2.6. un 12.6.punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, Puses vienojas veikt šādus grozījumus  Līgumā: 

3. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmēm: Papildu darbi Nr.5 (10.pielikums), Ieslēgtie darbi Nr.3 (17.pielikums), Izslēgtie darbi Nr.4 (14.pielikums) un izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālās tāmes Nr.1, 2 un 3 jaunā redakcijā (1., 2., 3., 4. un 5.pielikums). Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā. 
4. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmēm: Papildus Darbi Nr.2 (22.pielikums), Ieslēgtie darbi Nr.1 (24.pielikums), Izslēgtie darbi Nr.1 (23.pielikums) un izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālo tāmi Nr.1 jaunā redakcijā (18., 19., 20.pielikums). Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā.
5. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmi Ieslēgtie darbi Nr.2 (30.pielikums) un izteikt Būvniecības koptāmi un Kopsavilkuma aprēķinu Lokālo tāmi Nr.1 jaunā redakcijā (25., 26., 27.pielikums). Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā.
6. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta 2 082 266,64 EUR (divi miljoni astoņdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro, 64  centi), PVN 21% - 437 275,99 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, 99 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir  2 519 542,63 EUR (divi miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro, 63 centi) (turpmāk – Līguma summa)”.
7. Vienošanās grozījumu, tajā skaitā Vienošanās Nr.1 un Nr.2 vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, uz šīs Vienošanās sastādīšanas dienu sastāda 9,2463% no sākotnēji Līgumā noteiktās līgumcenas, tajā skaitā:
7.1. Vienošanās Nr.1 līgumcenas palielinājums par 72 174,57 EUR (papildu darbi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN),  kas ir 3,6016% no sākotnēji noteiktās Līgumcenas;
7.2. Vienošanās Nr.2 līgumcenas palielinājums par 59 620,32 EUR (izslēgtie, ieslēgtie un papildu darbi), neskaitot PVN, kas ir 2,9751% no sākotnēji noteiktās Līgumcenas;
7.3. Vienošanās Nr.3 līgumcenas samazinājums par 53 498,93 EUR (izslēgtie, ieslēgtie un papildu darbi), neskaitot PVN, kas ir 2,6696% no sākotnēji noteiktās Līgumcenas.

III. Darba izpildes termiņa pagarinājums
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu daļu, Līguma 2.4., 2.5., 2.6., 12.7.punktu un 12.7.5.apakšpunktu, Vienošanās pielikumā pievienotajiem konstatācijas aktiem, Papildu un ieslēgto darbu kalendāro un finanšu grafiku, kā arī zemāk minētos apstākļus:
1) veicot griestu virsmas attīrīšanu telpā E 237 un demontējot krītošo apmetumu, atsedzās pārseguma daļas ar trupējušām koka detaļām („Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” konstatācijas akts Nr.1). Virsmas apdares darbi telpā E237 tika apturēti un to izpildes turpināšana nebija iespējama bez situācijas izpētes un sekojošu lēmumu pieņemšanas. Pārseguma padziļinātā izpēte, nepieciešamā risinājuma izstrāde, būvdarbu apjomu un papildu būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē esošo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;
2) apsekojot kāpņu telpas E 149 un E 246 tika konstatēts, ka esošā ķieģeļu mūra sienā ir plaisas, pēc kurām ir konstatējams sienas daļas nosēšanās. („Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” konstatācijas akts Nr.2). Virsmas apdares darbi telpā E149 un E246 tika apturēti un to izpildes turpināšana nebija iespējama bez situācijas izpētes un sekojošu lēmumu pieņemšanas. Tika pieņemts  uzstādīt uz sienas plaisām ģipša marķierus, ik pēc mēneša veikt atkārtotu sienas apsekošanu. Pēc divu mēnešu novērošanas, tika pieņemts lēmums un iesniegts risinājums mūra sienas pastiprināšanai plaisu vietās. Mūra sienas plaisu novērošana, papildu būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē esošo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;
3) veicot griestu virsmas attīrīšanu telpā E 246 un demontējot krītošo apmetumu, atsedzās pārseguma daļas ar trupējušām koka detaļām („Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” konstatācijas akts Nr.11). Virsmas apdares darbi telpā E246 tika apturēti un to izpildes turpināšana nebija iespējama bez situācijas izpētes un sekojošu lēmumu pieņemšanas. Pārseguma padziļinātā izpēte, nepieciešamā risinājuma izstrāde, būvdarbu apjomu un papildu būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē  esošo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;
4) pēc veiktās zemes atrakšanu gar pamatiem ēkas ārpusē asīs F12-I12, pretim kāpņu telpas telpai E 149 un telpai E135, esošo pamatu izpētei („Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” konstatācijas akts Nr.12; Nr.12.1), tika konstatēts, ka  ēkas pamatos ir aile, caur kuru ēkā ir ievadīta siltumtrase un kanalizācija, kuru pašreizējais risinājums nav atbilstošs būvnormatīviem, kam nepieciešams risinājums. Atsegto pamatu padziļinātā izpēte, nepieciešamā risinājuma izstrāde, būvdarbu apjomu un papildu būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē esošo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Sakarā ar to, ka būvprojekts „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” dabā reāli robežojas ar būvprojektu „Krustpils pils pagalma atjaunošana”, kur jau notiek pagalma labiekārtošanas darbi šajā zonā, tad bez pabeigtiem būvdarbiem pie pamata risinājuma nav iespējams izbūvēt akmens bruģa segumu šajā zonā. Tas daļēji  ietekmē un aizkavē esošo līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, jo darbs būs jāorganizē pāri jau izbūvētajam bruģa laukumam, kas prasīs daudz lielāku piesardzību;
5) veicot A korpusa akmens kāpņu restaurācijas darbus, zem pakāpieniem tika atsegts vēsturisks tunelis ar ķieģeļu mūrētu arkveida velvi („Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” konstatācijas akts Nr.17). Ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdotajā Kultūras pieminekļu remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļaujā izvirzītos nosacījumus, (atsedzoties arheoloģiskām liecībām, būvdarbi aizstājami ar arheoloģiskajiem izrakumiem), tika pieņemts lēmums veikt arheoloģisko uzraudzību.
Ne būvprojekta izstrādes laikā, ne pirms būvdarbu uzsākšanas, nebija iespējams paredzēt arheoloģiskās liecības esamību. Arheoloģiskā  padziļinātā izpēte, nepieciešamā risinājuma izstrāde sakara ar arheoloģiskas liecības konservāciju, būvdarbu apjomu un papildus būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē esošo līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.
Sakarā ar to ka būvprojekts „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana” dabā reāli robežojas ar būvprojektu „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve”, tad bez pabeigtas akmens kāpņu restaurācijas, kas attiecas pie būvprojekta „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršotā atjaunošana”, nav iespējams uzsākt Krustpils pils dārza un piebraucamo ceļu izbūvi;
6) veicot, projektā paredzēto, iekšpagalma lietus kanalizācijas tīrīšanu, tika konstatēts, ka lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu nav iespējams iztīrīt („Krustpils pils pagalma atjaunošana”, konstatācijas akts Nr.3). Tika pieņemts lēmums izstrādāt risinājumu jaunas lietus kanalizācijas izbūvei pils iekšpagalmā, apvienojot vienā sistēmā ar lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas gar A fasādes ārsienu no Rīgas ielas puses („Krustpils pils pagalma atjaunošana”, konstatācijas akts Nr.1). Nepieciešamā risinājuma izstrāde, būvdarbu apjomu un papildu būvdarbu tāmes izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju būtiski ietekmē un aizkavē esošo Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Tā rezultātā nevar uzsākt laukuma bruģēšanas darbus Krustpils pils iekšpagalmā,
7) ņemot vērā, ka neparedzamie un papildu darbi kopumā ir ietekmējuši un kavējuši Darbu izpildi Līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku, 

Puses vienojas pagarināt Darba izpildes termiņu par 8 (astoņām) kalendāra nedēļām, tas ir, līdz 2020.gada 24.martam (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā), kas pamatots ar Vienošanās pielikumā pievienoto Papildus un ieslēgto darbu kalendārais un finanšu grafiku. 
8. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
9. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
11. Vienošanās ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
12. Vienošanās pielikumā pievienoti:
12.1. Darbu izpildes tāmes:
1.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
2.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins Krustpils pils atjaunošana, pārbūve jaunā redakcijā.
3.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Vispārējie būvdarbi jaunā redakcijā.
4.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.2 Iekštelpu restaurācija jaunā redakcijā.
5.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.3 Iekšējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
6.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildtāme Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.1.
7.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.2 Ekspozīciju bedres izbūve pie vienošanās Nr.2.
8.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.3 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
9.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.4 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
10.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.5 Ekspozīciju bedres izbūve.
11.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.1 Iekšējie specializētie darbi pie Vienošanās Nr.2.
12.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.2 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
13.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.3 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
14.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.4 Vispārējie būvdarbi.
15.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.1 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
16.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.2 Vispārējie būvdarbi pie Vienošanās Nr.2.
17.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.3 Vispārējie būvdarbi.
18.pielikums: „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
19.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins  Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
20.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
21.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.1 Ārējie specializētie darbi pie Vienošanās Nr.2.
22.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.2 Ārējie specializētie darbi.
23.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.1 Ārējie specializētie darbi.
24.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.1 Ārējie specializētie darbi.
25.pielikums: “Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
26.pielikums: “Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins Strūklakas un dārza pārbūve jaunā redakcijā.
27.pielikums: “Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Strūklakas un dārza pārbūve jaunā redakcijā.
28.pielikums: “Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.2 Strūklakas un dārza pārbūve pie Vienošanās Nr.2.
29.pielikums: „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.1 Strūklakas un dārza pārbūve pie Vienošanās Nr.2.
30.pielikums: „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.2 Strūklakas un dārza pārbūve.

12.2. Papildu un ieslēgto darbu kalendārais un finanšu grafiks.
12.3. Konstatācijas akti ar pielikumiem, kopijas (pdf. formātā).
 
13. Pušu rekvizīti:
	
Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētāja



______________________
/A.Kraps/

	
Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs



__________________________
/M.Mamajs/
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