

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

19.12.2022. plkst. 15:00, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī

1. Nr.1157 "Par grozījumiem Salas novada domes 29.11.2018. domes lēmumā Nr.294 "Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu"

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Raivis Ragainis

D.Ivanova 27807841



JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

LĒMUMS

Jēkabpils novadā

19.12.2022. (protokols Nr.26, 1.§)

Nr.1157

Par grozījumu Salas novada domes 29.11.2018. domes lēmumā Nr.294 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Jēkabpils novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos”. Projekta mērķis ir attīstīt infrastruktūru Salas pagastā dienas aprūpes centra pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un "atelpas brīža" pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Sēlpils pagastā. Ar Salas novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr.294 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu” apstiprināts projekta kopējais finansēšanas plāns. Ar Salas novada domes 11.10.2019. lēmumu Nr.233 “Par grozījumiem 29.11.2018. Salas novada domes sēdes lēmumā Nr.294 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”” projekta kopējais finansēšanas plāns izteikts jaunā redakcijā.

Projekta īstenošanas laikā iepriekš neparedzamu darbu dēļ pieauga būvniecības izmaksas objektā “Līkummuižas ēkas pārbūve, Līkumi, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, ģeopolitiskā situācija pasaulē pēc 24.02.2022. izraisīja strauju būvizrādājumu cenu kāpumu, kas radīja būvmateriālu izmaksu sadārdzinājumu objektā “Ēkas pārbūve Biržu ielā 12, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads”. Tā rezultātā projekta neattiecināmās izmaksas palielinātas par 342 957,50 euro. Neattiecināmo izmaksu finansēšanai tiks izmantots projektam piešķirtais Valsts Kases aizņēmums.

Ar Ministru kabineta 2022.gada 6.decembra noteikumiem Nr.764 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” projekta īstenošanai piešķirts papildu finansējums 3 720,10 euro, no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 572,40 euro un valsts budžeta finansējums 147,70 euro.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 7. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”,

Jēkabpils novada dome nolemj:

1. Izdarīt Salas novada domes 29.11.2018. lēmumā Nr.294 “Par projekta iesnieguma iesniegšanu un īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu” šādu grozījumu:

Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā :

“2. Apstiprināt projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” kopējās indikatīvās izmaksas:

Finansējuma avots	Kopā	
	Summa, EUR	%
Eiropas Reģionālās attīstības fonds	519 218,49	50,62
Valsts budžeta finansējums	115 940,86	11,30
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	19 407,84	1,89
Pašvaldības finansējums	371 162,98	36,19
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas	1 025 730,17	100,00
Projekta neattiecināmās izmaksas	590 182,54	
Projekta kopējās izmaksas	1 615 912,71	

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis

Sniedzīte 29178483

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**