



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par papildus darbiem līgumā

*„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)*

Jēkabpilī, 2018.gada 27.septembrī

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ.Nr. 90000024205, tās domes priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **Piegādātāju apvienība „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”**, kas sastāv no: Akciju sabiedrības „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” reģistrācijas Nr.40003113258, juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr. 55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – **Izpildītājs**), kuras vārdā saskaņā ar 2018.gada 18.aprīļa Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – **Puse/-es**, ņemot vērā:

- 1) starp Pusēm 2018.gada 23.aprīlī noslēgto līgumu „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF;
- 2) ka iestājušies Līguma 2.4., 2.5., 2.6.punktā minētie apstākļi, kas pamatoti ar Izpildītāja iesniegtiem dokumentiem: 2018.gada 20.augusta Ēkas apsekošanas akts, 2018.gada 23.augusta Papildus darbu tāmes Nr.1., 2. un 3., saskaņā ar Līguma 12.7.5.apakšpunktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu, trešās daļas 2. un 3.punktu, piektās daļas 2.punktu, Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Izpildītājs apņemas:
 - 1.1. veikt papildus darbus par līgumcenu 70 038,87 EUR (septiņdesmit tūkstoši trīsdesmit astoņi euro 87 centi), neskaitot PVN;
 - 1.2. veikt neparedzētus darbus par līgumcenu 2135,70 EUR (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro 70 centi), neskaitot PVN
(turpmāk papildus darbi un neparedzēti darbi kopā – Papildus darbi)
 - 1.3. kopējā līgumcena par Papildus darbiem sastāda 72 174,57 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro 57 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (turpmāk – PVN) 15 156,66 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro 66 centi), kopējā summa ar PVN sastāda 87 331,23 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro 23 centi).
2. PVN maksāšanu veic saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 142.pantu.

3. Izpildītājs apņemas veikt Papildus darbus līdz 2018.gada 14.decembrim.
4. Izpildīto Papildus darbu pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts par papildus darbiem), kuru paraksta Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzraugs. Aktu par papildus darbiem Izpildītājs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī rēķinu par izpildītajiem Papildus darbiem). Šajā Vienošanās punktā noteiktajai Papildus darbu pieņemšanai – nodošanai piemērojami Līguma 4.2., 4.3. un 4.4.punktos noteiktie nosacījumi.
5. Pasūtītājs apņemas par papildus darbiem samaksāt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc aizņēmuma saņemšanas Valsts kasē, Akta par papildus darbiem un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
6. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta 2 076 145,25 EUR (divi miljoni septiņdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit pieci *euro* 25 centi), PVN 21% - 435990,50 EUR (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit *euro* 50 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir 2 512 135,75 EUR (divi miljoni pieci simti divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci *euro* 75 centi), (turpmāk – Līguma summa)”.
7. Grozīt Līguma 1.pielikūā Darbu izpildes tāmes daļā Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Būvniecības koptāme un Kopsavilkuma aprēķins un izteikt tās jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā.
8. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
9. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses.
11. Vienošanās sastādīta 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, viens Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.
12. Vienošanās pievienoti pielikumi:
 - 12.1. Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Būvniecības koptāme uz 1 (vienas) lapas;
 - 12.2. Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Kopsavilkuma aprēķins uz 1 (vienas) lapas;
 - 12.3. Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Papildtāme Nr.1 uz 3 (trīs) lapām.
13. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000024205

PVN Reģ. Nr. LV90000024205

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

Banka: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793

Domes priekšsēdētājs

/R.Ragānis/

Izpildītājs:

**Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS
RESTAURATORS un Erbauer group”**

Adrese: Jelgavas iela 36,

Rīga, LV-1004

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV42HABA0551038096496

Pilnvarotā persona

AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs

/M.Mamajs/

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iepirkumu nodaļas juriste

20 18. gada 4. oktobrī
I.Ozoliņa

Saskaņots
/U. Bērziņš

Sankārtoti:

JF - J. Vitols