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VIENOŠANĀS Nr. 2
Pie līguma 
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” 
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)

Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2019.gada 13.marts.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).                                                                                                      
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz:
1) starp Pusēm 23.04.2018. noslēgto līgumu „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Līgums) 2.4., 2.5., 2.6. punktu un 12.7.5.apakšpunktu;
2) 01.08.2018. sastādīto Apsekošanas aktu Nr.1 un 2018.gada 13.augusta Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Ieslēgto darbu tāmi Nr.1 un 13.08.2018. Izslēgto darbu tāmi Nr.1;
3) 27.08.2018. Apsekošanas  aktu Nr.1 un 30.08.2018. Krustpils pils pagalma atjaunošana Papildu darbu tāmi Nr.1 Ārējie specializētie darbi;
4) 29.10.2018. Apsekošanas aktu Nr.3 un 07.12.2018. Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Papildu darbu tāmi Nr.2 Ekspozīciju bedres izbūve; 07.12.2018. Izslēgto darbu tāmi Nr.1 Iekštelpu specializētie darbi;
5) 17.12.2018. Apsekošanas aktu Nr.4 un 17.12.2018. Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Ieslēgto darbu tāmi Nr.1 Vispārējie būvdarbi, 17.12.2018. Izslēgto darbu tāmi  Nr.2 Vispārējie būvdarbi, 17.12.2018. Papildu darbu tāmi Nr.3 Vispārējie būvdarbi;
6) 17.12.2018. Apsekošanas aktu Nr.5 un Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana 17.12.2018. Ieslēgto darbu tame Nr.2 Vispārējie būvdarbi, 17.12.2018. Izslēgto darbu tāmi Nr.3 Vispārējie būvdarbi, 17.12.2018. Papildu darbu tāmi Nr.4 Vispārējie būvdarbi;
7) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, 
Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās Nr.2): 
1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši precizētajām un papildus pievienotajām Darbu izpildes tāmēm, nepagarinot Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu.
2. Darbu pieņemšanu un nodošanu Puses veic saskaņā ar Līguma 4.sadaļas noteikumiem. 
3. Vienošanās grozījumu, tajā skaitā Vienošanās Nr.1, vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, uz šīs Vienošanās Nr.2 sastādīšanas dienu sastāda 6,5767% no sākotnēji Līgumā noteiktās līgumcenas:
3.1. Vienošanās Nr.1 – 72 174,57 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN),  kas ir 3,6016% no sākotnēji noteiktās Līgumcenas;
3.2. Vienošanās Nr.2 – 59 620,32 EUR, neskaitot PVN, kas ir 2,9751% no sākotnēji noteiktās Līgumcenas.
4. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta 2 135 765,57 EUR (divi miljoni viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, 57  centi), PVN 21% - 448 510,77 EUR (četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti desmit euro, 77 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir  2 584 276,34 EUR (divi miljoni pieci simti astoņdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro, 34 centi), (turpmāk – Līguma summa)”.
5. Izteikt Līguma 1.pielikumā Darbu izpildes tāmes daļā „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme un Kopsavilkuma aprēķins un izteikt tās jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā. 
6. Izteikt Līguma 1.pielikumā Darbu izpildes tāmes daļā „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme un Kopsavilkuma aprēķins un izteikt tās jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā.
7. Izteikt Līguma 1.pielikumā Darbu izpildes tāmes daļā „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme un Kopsavilkuma aprēķins un izteikt tās jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas Vienošanās pielikumā.
8. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
9. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10. Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 
11. Vienošanās pievienoti pielikumi: 
1.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme uz 1 (vienas) lapas;
2.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins uz 1 (vienas) lapas;
3.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 07.12.2018. Papildu darbi  Nr.2 Ekspozīciju bedres izbūve uz 3 (trīs) lapām;
4.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 07.12.2018. Izslēgtie darbi Nr.1 Iekšējie specializētie darbi uz 1 (vienas) lapas;
5.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Papildu darbi  Nr.3 Vispārējie būvdarbi uz 2 (divām) lapām;
6.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Izslēgtie darbi Nr.2 Vispārējie būvdarbi uz 1 (vienas) lapas;
7.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Ieslēgtie darbi Nr.1 Vispārējie būvdarbi uz 2 (divām) lapām;
8.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Papildu darbi Nr.4 Vispārējie būvdarbi uz 2 (divām) lapām;
9.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Izslēgtie darbi Nr.3 Vispārējie būvdarbi uz 1 (vienas) lapas;
10.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” 17.12.2018. Ieslēgtie darbi Nr.2 Vispārējie būvdarbi uz 2 (divām) lapām;
11.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme uz 1 (vienas) lapas;
12.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins uz 1 (vienas) lapas;
13.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildu darbi Nr.1 Ārējie specializētie darbi uz 1 (vienas) lapas;
14.pielikums: „Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme uz 1 (vienas) lapas; 
15.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins uz 1 (vienas) lapas;
16.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.1 Strūklakas un dārza pārbūve uz 2 (divām) lapām;
17.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi Nr.1 Strūklakas un dārza pārbūve uz 2 (divām) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti:
	
Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Tautsaimniecības jautājumos


______________________
/A.Kraps/

	
Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes prieksšēdētājs



__________________________
/M.Mamajs/




	
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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