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VIENOŠANĀS Nr. 4
Pie līguma
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)


Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2020.gada 3.marts.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi – Puse, bet abas kopā – Puses, pamatojoties uz:
1) starp Pusēm 23.04.2018. noslēgto līgumu „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Līgums) 2.4., 2.5., 2.6. punktu;
2) Konstatācijas aktiem:
“Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
11.11.2019. Konstatācijas  akts Nr.22 (Telpas A154 grīdas epoksīda seguma izbūve),
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.23 (Telpu griestu, sienu krāsojums),
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.24 (Telpas A248 elektroapgāde),
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr. 25 (Veicamo darbu apjomu salīdzināšana), 
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.26 (Telpa A252 konservācijas projekta izmaiņas),
27.01.2020. Konstatācijas akts Nr.27 (Ventilācijas iekārtas pieslēgums pie elektrotīkliem).

“Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
11.11.2019. Konstatācijas akts Nr.7 (Dabīgo akmeņu  šķirošana, piegāde),

3) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, 

Puses vienojas par tālāk minēto:
1. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmēm: Papildu darbi Nr.6, Izslēgtie darbi Nr.5, Ieslēgtie darbi Nr.4.
2. Ņemot vērā šajā vienošanās 1.punktā noteikto, izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālo tāmi Nr.1, Papildu darbu tāmi Nr.5 jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas vienošanās pielikumā.
3. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmēm: Papildu darbi Nr.3, Izslēgtie darbi Nr.2.
4. Ņemot vērā šajā vienošanās 3.punktā noteikto, izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālo tāmi Nr.1 jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas vienošanās pielikumā.
5. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta 2 085 551,93 EUR (divi miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro, 93  centi), PVN 21% - 437 965,91 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro, 91 cents). Līguma kopējā summa ar PVN ir  2 523 517,84 EUR (divi miljoni pieci simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro, 84 centi) (turpmāk – Līguma summa)”.
6. Visu vienošanās grozījumu, ieskaitot Vienošanās Nr.1, Vienošanās Nr.2, Vienošanās Nr.3 un šīs Vienošanās Nr.4, vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, uz šīs vienošanās sastādīšanas dienu sastāda  9,4102% no sākotnēji Līgumā noteiktās Līguma summas:
6.1. Vienošanās Nr.1 – 72 174,57 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN),  kas ir 3,6016% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.2.Vienošanās Nr.2 – 59 620,32 EUR, neskaitot PVN, kas ir 2,9751% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.3.Vienošanās Nr.3 – 53 499,13 EUR, neskaitot PVN, kas ir 2,6696% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.4.Vienošanās Nr.4 – 3285,29 EUR, neskaitot PVN, kas ir 0,1639% no sākotnēji noteiktās Līguma summas.
7.Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
8.Vienošanās un tās pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9.Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
10.Vienošanās ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
11.Vienošanās pievienoti šādi pielikumi:
11.1. Darbu izpildes tāmes:
1.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
2.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins Krustpils pils atjaunošana, pārbūve jaunā redakcijā.
3.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Vispārējie būvdarbi jaunā redakcijā.
4.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildu darbi Nr.5 jaunā redakcijā.
5.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildu darbi Nr.6.
6.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.5.
7.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Ieslēgtie darbi 4.
8.pielikums: „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
9.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins  Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
10.pielikums: : “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
11.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Papildus darbi Nr.3 Ārējie specializētie darbi.
12.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.2 Ārējie specializētie darbi.

11.2. Konstatācijas akti ar pielikumiem, kopijas (pdf.formātā).
11.11.2019. Konstatācijas  akts Nr.22 (Telpas A154 grīdas epoksīda seguma izbūve), Papildu darbu tāme.
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.23 (Telpu griestu, sienu krāsojums), Papildu darbu tāme, Ieslēgto darbu tāme.
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.24 (Telpas A248 elektroapgāde), Ieslēgto darbu tāme.
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr. 25 (Veicamo darbu apjomu salīdzināšana), Izslēgto darbu tāme, Ieslēgto darbu tāme.
06.01.2020. Konstatācijas akts Nr.26 (Telpa A252 konservācijas projekta izmaiņas), Izslēgto darbu tāme.
27.01.2020. Konstatācijas akts Nr.27 (Ventilācijas iekārtas pieslēgums pie elektrotīkliem), Papildu darbu tāme.
11.11.2019. Konstatācijas akts Nr.7 (Dabīgo akmeņu  šķirošana, piegāde), Papildu darbu tāme, Izslēgto darbu tāme.

12.Pušu rekvizīti:
	
Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētājs 

/A.Kraps/

	
Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs

/M.Mamajs/
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