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VIENOŠANĀS Nr. 5
Pie līguma
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)

Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2020.gada 23.marts.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz:
1) starp Pusēm 23.04.2018. noslēgtā līguma „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Līgums) 12.7.1.apakšpunktu;
2) Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas cita starpā ierobežo uzņēmēju saimniecisko darbību, kavē  darbaspēka un materiālu pieejamību, kā arī ierobežo kravu pārvietošanu starp Eiropas Savienības valstu robežām;
3) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu,
ņemot vērā Izpildītāja 19.03.2020. vēstuli Nr.BR-2020-40 Par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Puses vienojas par tālāk minēto:
1.Pagarināt Darba izpildes termiņu Līguma daļai “Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” par 2 (divām) kalendāra nedēļām (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā), pagarinājumu skaitot no nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās dienas, kas tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta izdotu normatīvo aktu vai cita oficiāla paziņojuma veidā, un kas tiks uzskatīta par  ārkārtējās situācijas beigu datumu. 
2.Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3.Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4.Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
5.Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
6.Pušu rekvizīti:
	
Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētājs 


______________________
/A.Kraps/

	
Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs


__________________________
/M.Mamajs/
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