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VIENOŠANĀS Nr. 6
Pie līguma
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)


Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2020.gada 17.aprīlis.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi – Puse, bet abas kopā – Puses, pamatojoties uz:
1) starp Pusēm 23.04.2018. noslēgto līgumu „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF) (turpmāk – Līgums) 2.6. punktu;
2) Konstatācijas aktiem:
“Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
16.03.20220 Konstatācijas  akts Nr.28 (Apjomu precizēšana pēc būvdarbu pabeigšanas),

“Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”:
16.13.2020. Konstatācijas akts Nr.8 (Apjomu precizēšana pēc būvdarbu pabeigšanas),

3) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, 

Puses vienojas par tālāk minēto:
1. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmi Izslēgtie darbi  Izslēgtie darbi Nr.6.
2. Ņemot vērā šajā vienošanās 1.punktā noteikto, izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu, Lokālo tāmi Nr.2 un Lokālo tāmi Nr.3, jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas vienošanās pielikumā.
3. Papildināt Līguma 1.pielikumu “Darbu izpildes tāmes” daļā „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” ar tāmi Izslēgtie darbi Nr.3.
4. Ņemot vērā šajā vienošanās 3.punktā noteikto, izteikt Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu un Lokālo tāmi Nr.1 jaunā redakcijā. Tāmes jaunā redakcijā pievienotas vienošanās pielikumā.
5. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta 2 082 454,42  EUR (divi miljoni astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro, 42  centi), PVN 21% - 437 315,43 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro, 43 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir  2 519 769,85 EUR (divi miljoni pieci simti deviņpadsmit septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 85 centi) (turpmāk – Līguma summa)”.
6. Visu vienošanās grozījumu, ieskaitot Vienošanās Nr.1, Vienošanās Nr.2, Vienošanās Nr.3, Vienošanās Nr.4 un šīs Vienošanās Nr.6 vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, uz šīs vienošanās sastādīšanas dienu sastāda  9,5648% no sākotnēji Līgumā noteiktās Līguma summas:
6.1. Vienošanās Nr.1 – 72 174,57 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN),  kas ir 3,6016% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.2. Vienošanās Nr.2 – 59 620,32 EUR, neskaitot PVN, kas ir 2,9751% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.3. Vienošanās Nr.3 – 53 499,13 EUR, neskaitot PVN, kas ir 2,6696% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.4. [bookmark: _Hlk38029650]Vienošanās Nr.4 – 3285,29 EUR, neskaitot PVN, kas ir 0,1639% no sākotnēji noteiktās Līguma summas;
6.5. Vienošanās Nr.6 – 3097,51 EUR, neskaitot PVN, kas ir 0,1546% no sākotnēji noteiktās Līguma summas.
7. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti
8. Vienošanās un tās pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
10. Vienošanās ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
11. Pie vienošanās parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:
11.1. Darbu izpildes tāmes:
1.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
2.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins Krustpils pils atjaunošana, pārbūve jaunā redakcijā.
3.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.2 Iekštelpu restaurācija jaunā redakcijā.
4.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.3 Iekšējie specializētie darbi redakcijā jaunā redakcijā.
5.pielikums: „Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.6.
6.pielikums: „Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Būvniecības koptāme jaunā redakcijā.
7.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Kopsavilkuma aprēķins  Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
8.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Lokālā tāme Nr.1 Ārējie specializētie darbi jaunā redakcijā.
9.pielikums: “Krustpils pils pagalma atjaunošana Rīgas ielā 216/b, Jēkabpilī” Izslēgtie darbi Nr.3 Ārējie specializētie darbi.
11.2. Konstatācijas akti ar pielikumiem, kopijas (pdf.formātā).
16.03.20220 Konstatācijas  akts Nr.28 (Apjomu precizēšana pēc būvdarbu pabeigšanas), Izslēgto darbu tāme.
16.13.2020. Konstatācijas akts Nr.8 (Apjomu precizēšana pēc būvdarbu pabeigšanas), Izslēgto darbu tāme.

12. Pušu rekvizīti:
	
Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētājs 
/A.Kraps/

	
Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs
/M.Mamajs/




DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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