[image: ]






VIENOŠANĀS
pie 2019.gada 4.novembra VIENOŠANĀS Nr. 3
pie līguma
„Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”
(Identifikācijas Nr. JPP 2018/18/ERAF)

Vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Jēkabpils, 2020.gada 3.jūlijs.
Vienošanās spēkā stāšanās datums  ir tās parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).  
                                                           
                                         
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja Aivara Krapa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  Piegādātāju apvienība  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS un Erbauer group”, kas sastāv no: akciju sabiedrības  „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas Nr.40003113258,  juridiskā adrese: Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Erbauer group”, reģistrācijas Nr.55403039511, juridiskā adrese: Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201, kuras vārdā saskaņā ar  statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andrejs Gavrilovs (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar  18.04.2018. Sabiedrības līgumu Nr.03/04/2018 7.punktā noteikto pilnvarojumu rīkojas AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse, ņemot vērā, ka Puses 2020.gada 4.novembrī Vienošanās Nr.3, pagarinot Darbu izpildes termiņu sakarā ar papildu darbiem, nebija ievērtējušas laiku objekta nodošanai ekspluatācijā, Puses vienojas par tālāk minēto:

1. Izteikt Vienošanās Nr.3 III. daļas pēdējo rindkopu jaunā redakcijā:
“Puses vienojas pagarināt Darba izpildes termiņu par 12 (divpadsmit) kalendāra nedēļām, tas ir, līdz 2020.gada 21.aprīlim (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā), kas pamatots ar Vienošanās pielikumā pievienoto Papildu un ieslēgto darbu kalendāro un finanšu grafiku.

2. Pārējie Vienošanās punkti paliek negrozīti.
3. Vienošanās ir neatņemama Vienošanās Nr.3 un Līguma sastāvdaļa.
4. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm.
5. Pie Vienošanās tās parakstīšanas brīdī ir pievienots viens pielikums “Papildu un ieslēgto darbu kalendārais un finanšu grafiks jaunā redakcijā”, kas ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa.
6. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000024205
PVN maksātāja Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793



Domes priekšsēdētāja
/A.Kraps/

	Izpildītājs: 
Piegādātāju apvienība “BŪVUZŅĒMUMS 
RESTAURATORS un Erbauer group”
Adrese: Jelgavas iela 36, 
Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551038096496
Pilnvarotā persona 
AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”

Valdes priekšsēdētājs
/M.Mamajs/



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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