	
	



11.pielikums: Tehniskā specifikācija

I. BŪVUZRAUDZĪBAS Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūves Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būvdarbiem

Vispārīga informācija:

1. Objekts atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 289 B.

2. Pretendentam piedāvājumu jāveido, ņemot vērā, ka būvprojekta izstrāde un būvniecība ilgs līdz 28 (divdesmit astoņi) kalendārajiem mēnešiem kopš Būvniecības līguma stāšanās spēkā, kas noslēgts Pasūtītāja izsludinātā atklātā konkursa “Objekta "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” rezultātā.

3. Garantijas laiks būvdarbiem, materiāliem un iekārtām būs 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Objekta Gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Darbu priekšmets:

Pamatojoties uz atklāta konkursa
“Objekta "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” rezultātā noslēgto līgumu un šī iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu ar saviem materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem un personālu sniegt būvuzraudzības pakalpojumus minētajā objektā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un Pasūtītāja intereses.

	Būvuzrauga pienākumi būvniecības laikā:

	1
	Pirms Darbu veikšanas iesniegt Pasūtītājam saistību rakstu, kas ir reģistrēts atbildīgajā iestādē, kā arī spēkā esoša būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju. 

	2
	Pirms Darbu veikšanas iepazīties ar Būvprojekta dokumentāciju, Būvniecības līgumu, kā arī ar Būvlaukumu dabā.

	3
	Saskaņot ar Pasūtītāju Būvuzraudzības plānu un pēc tā saskaņošanas no Pasūtītāja puses iesniegt to Būvdarbus kontrolējošā institūcijā tādā termiņā, kas Būvuzņēmējam saprātīgi ļauj saņemt Būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar Būvniecības līguma noteikumiem.

	4
	Kur nepieciešams, ierosināt risinājumus Būvprojekta vai Būvdarbu kļūdu novēršanai, izvērtēt autoruzrauga vai Būvuzņēmēja piedāvātos risinājumus.

	5
	Visu Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt Būvuzraudzības plāna izpildi, ievērošanu un, kur tas nepieciešams – grozīšanu, lai tas atbilstu Būvdarbu izpildes grafikam.

	6
	Kontrolēt, ka Būvlaukumā Būvuzņēmēja rīcībā ir normatīvajos aktos noteiktā Būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija un ir veikti visi normatīvajos aktos noteiktie Būvdarbu sagatavošanas darbi.

	7
	Pārbaudīt Būvdarbu secības, kvalitātes un darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Būvniecības līgumam.

	8
	Nodrošināt, ka Būvuzņēmēja izvēlētās konstrukcijas, inženiersistēmas, iekārtas un materiāli atbilst Būvprojektā ietvertajiem risinājumiem.

	9
	Ar rīkojumu nozīmēt atbilstoši sertificētu un kvalificētu būvuzraugu katrai Būvdarbu sadaļai.

	10
	Uzraudzīt Būvdarbus, nodrošinot, ka Izpildītāja atbildīgais būvuzraugs atrodas Būvlaukumā visā Būvdarbu veikšanas laikā (t.i., dienās, kad faktiski tiek veikti Būvdarbi laika posmā no plkst. 8.00-17.00, bet ārpus šī laika – laikā, kad tiek veikti būvdarbi). Atsevišķu jomu būvuzraugiem Būvlaukumā jāatrodas tad, kad notiek attiecīgie Būvdarbi (t.i., dienās, kad faktiski tiek veikti Būvdarbi laika posmā no plkst. 8.00-17.00, bet ārpus šī laika – laikā, kad tiek veikti būvdarbi). Atbildīgā būvuzrauga īslaicīgas prombūtnes laikā (slimība utml.) to aizvieto būvuzraugs ar līdzvērtīgu kvalifikāciju, ko saskaņo Pasūtītājs.

	11
	Izvērtēt un saskaņot Būvdarbu izmaiņu aktu.

	12
	Pārbaudīt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus un tehniskās pases, pārbaudīt izmantoto būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam gan pie to ieviešanas Būvlaukumā, gan to iestrādes laikā; nepieļaut nekontrolētu materiālu un iekārtu izvešanu no un ievešanu Būvlaukumā.

	13
	Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Būvuzraudzības līguma dokumentu, Būvniecības līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

	14
	Pieņemt tikai tos Būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam, Būvniecības līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, t.sk., bet ne tikai – veikt nepieciešamos testus, mērījumus un pārbaudes (t.sk., laboratoriskos testus un pārbaudes), u.c.

	15
	Pārbaudīt ikmēneša izpildīto Būvdarbu apjomus un to kvalitāti, pieņemt kvalitatīvi un atbilstoši Būvprojektam izpildītos darbus, t.sk. 10 (desmit) darba dienu laikā kopš saņemšanas izvērtēt būvdarbu veicēja iesniegto ikmēneša izpildīto būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, vai paust iebildumus pret to.

	16
	Katru dienu veikt detalizētus ierakstus Būvdarbu žurnālā; kontrolēt Būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

	17
	Pieprasīt no Būvuzņēmēja un sagatavot un iesniegt institūcijai, kura pieņem Objektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

	18
	Pēc Pasūtītāja vai atbildīgās institūcijas uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.

	19
	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam visu tam nepieciešamo informāciju saistībā ar Objektu un Būvdarbiem, piedalīties Pasūtītāja ierosinātās pārbaudēs un ekspertīzēs, veikt Pasūtītāja pieprasītas konkrētas pārbaudes.

	20
	Katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt būvniecības sapulces, par to pienācīgi (t.i., ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš) informēt citus Objekta būvniecības procesa dalībniekus; pēc Pasūtītāja norādījuma piedalīties citu Objekta būvniecības procesa dalībnieku organizētās sapulcēs, apspriedēs, pārbaudīt un papildināt minēto sapulču dokumentus, pieņemtos lēmumus, u.tml. Parakstītie būvsapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem.

	21
	Kontrolēt un nodrošināt, ka Būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos un Būvniecības līgumā ietvertās drošības un darba aizsardzības prasības.

	22
	Nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā nākamajā dienē pēc tam, kad Izpildītājam attiecīgie apstākļi ir tapuši zināmi) mutvārdos un uzreiz pēc tam rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas tam tapuši zināmi un var neparedzēti ietekmēt Būvprojekta realizāciju (t.sk., Būvdarbu kvalitāti, izpildes termiņus, Būvniecības līguma cenu), kā arī par jebkurām atkāpēm no Būvprojekta, ko Izpildītājs konstatē veiktajos Būvdarbos, kā arī, ja Būvprojektā un ar to saistītajā dokumentācijā iztrūkst informācija, rasējumi, vai detalizācija, kas nepieciešama Būvdarbu izpildes un attiecīgas to atbilstības pārbaudei.

	23
	Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas brīža nomainīt Darbu izpildē iesaistītu Izpildītāja pārstāvi vai nozīmēto atbildīgo būvuzraugu, ja to pieprasa Pasūtītājs.

	24
	Atbildēt rakstveidā uz jebkuru Pasūtītāja informācijas pieprasījumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, izņemot, ja Pasūtītājs pieprasījumā ir norādījis garāku informācijas termiņu.

	25
	Strīdus gadījumā atklāt Būvdarbu defektu cēloni un par to informēt Objekta būvniecības procesa dalībniekus, sniedzot attiecīgu pamatojumu.

	26
	Kontrolēt Būvniecības līguma izpildi attiecībā uz Būvdarbu izpildes termiņiem, Būvuzņēmēja garantiju un apdrošināšanu spēkā esamību un atbilstību Pasūtītāja prasībām. Veikt Būvniecības līgumā noteiktās cenas izpildes uzraudzību un Būvniecības līgumā noteikto Būvuzņēmēja finanšu plūsmu atskaišu kontroli atbilstoši Būvniecības līgumam.

	27
	Kontrolēt būvniecības darbu veicēja apakšuzņēmēju un speciālistu iesaistīšanu un apturēt būvdarbus, ja būvniecības darbu veikšanā tiek iesaistīti citi apakšuzņēmēji vai speciālisti, nekā būvdarbu veicējs bija sākotnēji paziņojis Pasūtītājam, vai vēlāk saskaņojis ar Pasūtītāju.

	28
	Katru mēnesi līdz tā 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Būvuzraudzības līgumam pievienoto paraugu.

	Būvuzrauga pienākumi garantijas periodā:

	1
	Kopā ar Pasūtītāju veikt gan regulāru (vismaz 1 reizi pusgadā), gan ārpuskārtas būves garantijas laika apsekošanu. Iesniegt Pasūtītājam apsekošanas atskaiti.

	2
	Kur un kad nepieciešams, sagatavot defektu aktus.

	3
	Veikt konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli un pēc to pienācīgas izpildes pieņemt izpildītos darbus.

	4
	Sniegt risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu/ problēmu novēršanai.


Atskaites:

1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

1.1.1. būvuzraudzības personāla grafiks;

1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

1.1.4. būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;

1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stends, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);

1.1.7. par Būvprojektu atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas Būvprojektos neiekļautas lietas);

1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

1.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 10 (desmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

1.2.4. precizēts būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

1.2.5. problēmu, risku un būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

1.2.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

1.2.7. akts par paveikto būvdarbu būvuzraudzību un rēķins.

1.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

1.3.3. faktiskais būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

1.3.4. Būvprojektu un būvdarbu veicēja novērtējums;

1.3.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

1.3.6. akts par paveikto būvdarbu būvuzraudzību un rēķins.

2. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesieta un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām 1.1., 1.2. un/vai 1.3. punktos un apakšpunktos noteiktajām prasībām.

Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts:

	Iekārtas 
	Mērāmais parametrs

	Mērlente, mērritenis, lāzera tālmērs
	garums, platums

	Līmeņrādis, lata, nivelieris
	garenkritums un šķērskritums

	3 m lata
	līdzenums

	Termometri
	temperatūra

	Šmita āmurs
	Betona stiprības noteikšana

	Mitruma mērītājs
	Būvkonstrukciju mitruma noteikšana

	Grunts blīvuma penetrometrs
	Grunts sablīvējuma noteikšana

	Stiegru meklētājs
	Betona aizsargslānis stiegrojumam

	Pārklājuma biezuma mērītājs
	Krāsas vai cinkojuma pārklājuma biezums 

	Teodolīts
	Vertikālo un horizontālo objektu nobīdes no „x” un „y” ass, vertikalitāte.

	Gaisa plūsmas ātruma mērītājs
	Gaisa plūsmas ātrums

	Luxometrs
	Apgaismojums

	Aprīkojums konstrukciju skaņas izolācijas noteikšanai
	DB (decibeli)

	Termokamera
	Norobežojošo konstrukciju termiskie tilti


II. EKSPERTĪZES Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūves Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būvprojektam

1. Ekspertīzes uzdevums:

1.1. Izvērtēt būvprojektu risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

2. Veicot projekta ekspertīzi, jāievēro:

2.1. Latvijas Republikas „Būvniecības likums";

2.2. 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.daļa;

2.3. 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 6.4.daļa;

2.4. Citi spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) un citi LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šī Darba uzdevuma prasības un citi pasūtītāja norādījumi.

3. Ekspertīzes slēdziena (ES) izstrādāšanas nosacījumi:

3.1. ES jābūt noformētam kā vienam dokumentam. Nepārprotami jānorāda vai projekts atbilst vai neatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Piezīmes par projektu jāpievieno atsevišķos pielikumos.

3.2. Šajā Darba uzdevumā nenorādītie nosacījumi neatbrīvo ekspertu no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu un atbildības par slēdzienā ietverto informāciju, kas nodrošinātu drošu būvniecības procesu.

3.3. ES jāiekļauj informācija vai Projektētājs ir veicis atsevišķo projekta sadaļu savstarpējo saskaņošanu, kas ietver dažādu tehnisko projektu robežu savstarpējo krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību, atsevišķo projekta daļu savstarpējo atbilstību.

3.4. ES jāsatur informācija par visu projektā paredzēto būvmateriālu sertifikāciju atbilstoši normatīvajām prasībām, iekārtu un mehānismu atbilstību normatīvajām prasībām.

3.5. ES jāizvērtē Projekta tehnisko risinājumu, to principiālo shēmu, aprēķinu, izvēlēto iekārtu un materiālu atbilstība Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā - projektēšanas uzdevumā norādītajām prasībām.

3.6. ES jāsatur informācija par projektēšanai nepieciešamiem dokumentiem, materiāliem, paskaidrojuma rakstu, arhitektūras risinājumu atbilstību LR būvniecības normatīviem un standartiem, iekārtu izvietojumu. Analizē vai projekta rasējumos ir norādīta visa nepieciešamā informācija, kas vajadzīga kvalitatīvai būvdarbu izpildei, iekļauta informācija, kas nepieciešama atsevišķu mezglu, daļu vai elementu būvniecības īstenošanai un vai projekta dokumentācijas sastāvs ir pietiekams, lai varētu realizēt būvdarbus un nodrošināt to kontroles iespējas.

4. Ekspertīzes slēdziens par Būvprojektu jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecos) eksemplāros drukātā formātā un digitālā veidā CD matrica 1 (vienā) eksemplārā.

5. Būvprojekta ekspertīze jāveic sekojošām projekta daļām: 

5.1. arhitektūras daļai;

5.2. būvkonstrukciju daļai;

5.3. ekonomiskai daļai;

5.4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem;
5.5. darba organizēšanas projektam;
5.6. energoefektivitātes novērtējumam aprēķinātajai energoefektivitātei.
Lai pilnībā izvērtētu būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, eksperts var ierosināt pārējo daļu ekspertīzi, to īpaši pamatojot.

6. Projekta pirmreizējā ekspertīze jāveic 20 darba dienu laikā pēc pilna būvprojekta komplekta saņemšanas dienas. Ja nepieciešama būvprojekta koriģēšana, projekta atkārtoto ekspertīzi jāveic 10 dienu laikā pēc atkārtotas projekta iesniegšanas (pēc izlaboto kļūdu, neprecizitāšu novēršanas) ekspertam.
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